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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

ORCAMENTO "A"
VARIANTE LOURENCO SANTIN

PRAZO TOTAL DE EXECUCAO: 365 DIAS | T T ] T T 1 T 1 T T 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
B PERIODO A Executar
ITEM DESCRICAO / ETAPA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES
Valor(R$) % Valor(R$) | % [Valor (R$)| % |Valor (R$)| % |Valor (R$) % _[Valor (R$) % [Valor (R$) % _[Valor (R$) % _[Valor (R$) % _[Valor (R$) % _|Valor (R$) % _[Valor (R$) % _[Valor (R$) %
1| SERVICOS PRELIMINARES 7.91911] _007% 197978 25 | 1979.78| 25 | 1.979.78] 25 | _ 1.979.78] 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | LIMPEZA DE TERRENO 245.994,89] _2,05% 122.997,44] 50 |122.997,44] 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | MOVIMENTO DE TERRAS 113302542 _9.45% 0,00 113.322,54| 10 [113.002.54] 10 | 113.322,54] 10 | 113.322,54| 10 | 113.322,54] 10 | 113.322,54| 10 | 113.322,54] 10 | 113.32254] 10 | 113.32254] 10 | 113.322,54] 10 0,00
4| PAVIMENTAGAO ASFALTICA 5.322.119,38] 44,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.423,88] 20 |1.064.423,88] 20 |1.064.423,88| 20 | 1.064423,88| 20 | 1.064.423,88] 20
5 | GUIAS E SARJETAS 547.422,18] _457% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.711,09] 50| 273.711,09] 50 0,00 0,00 0,00 0,00
7 | PLANTIO DE GRAMANO 278.987,66| 2,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.493,83| 50 | 139.493.83| 50
CANTEIRO CENTRAL
8 | RECAPEAMENTO ASFALTICO 688.5622,83] 574% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 34426141| 50 | 34426141 50
g | RETIRADA E RECOMPOSICAO DE 153.693,73| 1,28% 76.846,87| 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.846,87| 50
CERCA DE DIVISA
11__| DRENAGEM 3.61081849] 30.12% 0,00 0,00 0,00 1.805.409.05] 50 |1.805.409.25] 50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Valor Total da Obra|__11.988.703,70 | 100,00% | _ Valor do Més | 201.824,09] 1,7%|238.299,76| 2,0%]| 115.302,32| 1,0%|1.920.711,57| 16,0%| 1.918.731,79| 16,0%| 113.322,54] 0,9% | 387.033,63| 3,2% |1.451.457,51| 12,1%|1.177.746,42| 9,8% |1.177.746,42| 9,8% | 1.661.501,66| 13,9%| 1.625.025,99] 13,6%
Valor Acumulado | 201.824,09] 1,7%|440.123,85 3,7%| 555.426,17 | 4,6%| 2.476.137,73| 20,7%|4.394.869,52| 36,7%|4.508.192,06 | 37,6%|4.895.225,70| 40,8% 6.346.683,21 | 52,9%| 7.524.429,63 | 62,8%|8.702.176,05| 72,6%| 10.363.677,71] 86,4%| 11.988.703,70| 100,0%
BEBEDOURO/SP

F{esponséveis Tecnicos :

WAGNER SILVEIRA
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 506.005.510-9




