
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1  SERVIÇOS PRELIMINARES 7.919,11 0,07% 1.979,78 25 1.979,78 25 1.979,78 25 1.979,78 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  LIMPEZA DE TERRENO 245.994,89 2,05% 122.997,44 50 122.997,44 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  MOVIMENTO DE TERRAS 1.133.225,42 9,45% 0,00 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 113.322,54 10 0,00
4  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5.322.119,38 44,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.423,88 20 1.064.423,88 20 1.064.423,88 20 1.064.423,88 20 1.064.423,88 20
5  GUIAS E SARJETAS 547.422,18 4,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.711,09 50 273.711,09 50 0,00 0,00 0,00 0,00

7
 PLANTIO DE GRAMA NO 
CANTEIRO CENTRAL 

278.987,66 2,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.493,83 50 139.493,83 50

8  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  688.522,83 5,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.261,41 50 344.261,41 50

9
 RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE 
CERCA DE DIVISA 

153.693,73 1,28% 76.846,87 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.846,87 50

11  DRENAGEM 3.610.818,49 30,12% 0,00 0,00 0,00 1.805.409,25 50 1.805.409,25 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.988.703,70     100,00% Valor do Mês 201.824,09 1,7% 238.299,76 2,0% 115.302,32 1,0% 1.920.711,57 16,0% 1.918.731,79 16,0% 113.322,54 0,9% 387.033,63 3,2% 1.451.457,51 12,1% 1.177.746,42 9,8% 1.177.746,42 9,8% 1.661.501,66 13,9% 1.625.025,99 13,6%

Valor Acumulado 201.824,09 1,7% 440.123,85 3,7% 555.426,17 4,6% 2.476.137,73 20,7% 4.394.869,52 36,7% 4.508.192,06 37,6% 4.895.225,70 40,8% 6.346.683,21 52,9% 7.524.429,63 62,8% 8.702.176,05 72,6% 10.363.677,71 86,4% 11.988.703,70 100,0%

_________________________

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ORÇAMENTO "A"

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VARIANTE LOURENÇO SANTIN

6º MÊS 7º MÊSITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

À Executar
1º MÊS

 C.R.E.A./SP  506.005.510-9

8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

BEBEDOURO/SP

Responsáveis Tecnicos : 

WAGNER SILVEIRA
 Engenheiro  Civil

12º MÊS

Valor Total da Obra

2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS


