
Leis Sociais: 114,15%

B.D.I - O 19,60%

B.D.I - E 13,24%

Data 17/08/2023

(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR

1 0,28% 38.642,46
0,02% 3.207,32 0,02% 3.207,32 0,02% 3.207,32 0,02% 3.207,32 0,02% 3.207,32 0,02% 3.207,32 0,03% 3.477,82 0,03% 3.477,82 0,03% 3.477,82 0,03% 3.477,82 0,03% 3.477,82 0,01% 2.009,41 0,28%

100,00%

2 0,30% 41.866,27
0,08% 11.468,69 0,06% 7.645,79 0,14%

100,00%

0,08% 11.375,90 0,08% 11.375,90 0,16%

100,00%

3 4,36% 608.024,33
1,07% 149.330,78 0,97% 135.163,81 0,60% 83.238,53 1,72% 240.291,22 4,36%

100,00%

4 47,66% 6.646.610,77
0,03% 3.547,08 0,03% 3.547,08 0,05% 7.094,16 0,03% 4.729,44 0,03% 4.729,44 0,17%

100,00%

1,46% 203.922,69 1,51% 210.720,11 0,83% 115.556,19 0,73% 101.961,34 0,34% 47.581,96 4,87%

100,00%

0,53% 73.922,90 0,64% 88.535,57 0,62% 85.956,86 0,57% 78.793,79 0,47% 66.115,15 0,39% 54.296,09 0,57% 78.793,79 0,58% 80.584,56 0,78% 109.308,48 5,14%

100,00%

0,19% 25.796,43 0,28% 38.694,65 0,28% 38.694,65 0,28% 38.694,65 0,28% 38.694,65 0,26% 36.940,49 0,29% 40.448,80 1,85%

100,00%

0,09% 12.167,24 0,26% 36.501,71 0,26% 36.501,71 0,26% 36.501,71 0,26% 36.501,71 0,25% 35.132,90 0,27% 37.870,52 0,22% 30.691,85 0,30% 42.311,57 2,18%

100,00%

0,74% 103.112,87 0,56% 77.334,65 0,56% 77.334,65 1,85%

100,00%

0,59% 81.962,01 0,78% 109.282,68 0,59% 81.962,01 1,96%

100,00%

1,61% 224.436,43 1,21% 168.327,32 1,21% 168.327,32 4,02%

100,00%

0,72% 100.751,60 0,58% 80.858,79 0,43% 60.032,50 0,58% 80.247,20 2,31%

100,00%

1,68% 234.219,13 1,68% 234.219,13 2,26% 314.415,76 1,10% 154.022,50 6,72%

40,00%

DRENAGEM URBANA

50,00%

MOVIMENTO DE SOLOS (ATERRO E ESCAVAÇÃO) E TERRAPLENAGEM

PREPARO DO DO GRIDE

11,00% 9,23% 7,58% 11,00%
4.3 BOCAS DE LOBO

4.4 POÇO DE VISITA

19.114,48

2º MÊS

50,00%

2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

REMOÇÃO DE CERCAMENTO E 
POSTES CÔNICOS DE ENERGIZAÇÃO  

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

3º MÊS
TOTAIS           (R$)

22.751,79

608.024,33
24,56%

15,00%15,00%

60,00%

LOCAÇÃO DE REDE E DISPOSITIVOS 
30,00%

PERÍODO DE EXECUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

13,69%

9,00%

39,52%

IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA VIA COLETORA PRIMÁRIA, NO MUNICÍPIO  DE BEBEDOURO-SP.

12º MÊS1º MÊSITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
INDICADORES

11º MÊS4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(%)

2.2

22,23%

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
1.1 Instalações Provisórias 38.642,46

8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 5,20%8,30%

4.2 DRENAGEM SUPERFICIAL 679.742,29
30,00%

20,00%
23.647,21

17,00% 15,00% 7,00%

3.1

4.1

716.307,20
10,32% 12,36% 12,00% 11,25% 15,26%

20,00%

31,00%

257.964,31
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 14,32% 15,68%

4.5
TUBULAÇÕES EM CONCRETO: 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
ESCORAMENTO 

304.180,92
4,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,55% 12,45%

4.7
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 
800 MM

273.206,70

4.6
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 
600 MM

257.782,18
40,00% 30,00% 30,00%

30,00%

4.9
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 
1200 MM

321.890,10

4.8
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 
1000 MM

561.091,08
40,00% 30,00% 30,00%

10,09% 13,91%

31,30% 25,12% 18,65% 24,93%

40,00% 30,00%

ORÇAMENTO "B"
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100,00%

1,26% 175.152,71 1,88% 262.729,07 3,77% 525.458,13 2,51% 350.305,42 3,14% 437.881,78 12,56%

100,00%

0,18% 24.627,09 0,13% 17.942,59 0,20% 27.793,42 0,50%

100,00%

0,03% 143.165,14 0,02% 95.443,43 0,02% 95.443,43 0,03% 143.165,14 3,42%

100,00%

0,11% 14.814,91 0,11%

100,00%

5 42,72% 5.957.798,48
0,01% 1.132,94 0,01% 849,71 0,01% 849,71 0,02%

100,00%

2,30% 321.259,09 4,07% 568.371,59 2,83% 395.405,69 9,21%

100,00%

0,58% 80.076,88 1,15% 160.153,75 0,58% 80.076,88 2,30%

100,00%

0,45% 62.988,59 0,91% 125.977,17 0,45% 62.988,59 1,81%

100,00%

6,90% 962.176,86 13,80% 1.924.353,71 6,90% 962.176,86 27,60%

100,00%

0,45% 62.240,13 0,90% 124.480,25 0,45% 62.240,13 1,79%

100,00%

7 3,50% 488.580,45
1,58% 219.861,20 1,93% 268.719,25 3,50%

100,00%

PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA

5.3

LOCAÇÃO DO GREIDE

OBRA COMPLEMENTAR: CANTEIRO CENTRAL

REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE

488.580,45

251.954,34

1.285.036,37

PLANTIO DE GRAMA

25,00%

25,00% 44,23%

5.1

5.6
TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO

5.4

5.5
CONSTRUÇÃO DA CAPA DE 
ROLAMENTO

EXECUÇÃO DA BASE

REFORÇO DO SUBLEITO5.2

248.960,50

320.307,50

3.848.707,42

2.832,35

7.1

4.10
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 
1500 MM

936.876,52
25,00% 25,00% 33,56% 16,44%

4.12
DISSIPADOR DE ENERGIA (REGIME 
TURBULENTO)

70.363,10

4.11
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 
2000 MM

1.751.527,11
10,00% 15,00% 30,00% 20,00%

4.14 GUARDA CORPO 14.814,91

4.13
OBRA DE ARTE CORRENTE: 
TRAVESSIA EM GALERIA AFLUENTE 
CÓRREGO BEBEDOURO

477.217,14
30,00%

100,00%

50,00%

25,00%

35,00% 25,50% 39,50%

20,00% 20,00% 30,00%

30,00%30,00%40,00%

50,00% 25,00%

25,00% 50,00% 25,00%

45,00% 55,00%

25,00%

50,00% 25,00%

30,77%

25,00%25,00%
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10 1,19% 165.534,49
1,13% 156.972,12 1,13%

100,00%

0,02% 3.424,95 0,02% 2.568,71 0,02% 2.568,71 0,06%

100,00%

TOTAL MENSAL R$

% MENSAL

TOTAL ACUMULADO R$

% ACUMULADO

ART: 

VICTOR BARBIERI RIBEIRO
ENGENHEIRO AGRÍCOLA/AMBIENTAL E CIVIL

CREA/SP: 5070164120

__________________________________

156.972,12

338.838,80 756.819,21

2.172.205,64 3.637.812,84

15,57%

13.947.057,25

100,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

141.485,56 2.008.822,26

100,00%

10,51%

3,44%

480.324,36 1.237.143,57

TOTALIZADORES

13.947.057,251.465.607,20

6,70%

8.562,37
30,00%

8,87% 100,00%

14,40%2,43% 5,43%

26,08%1,01%

8,62% 7,94%

935.062,07

141.485,56

1,01%

10.2 CERCAMENTO E DIVISA

10.1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

1.202.799,60 1.108.079,28 723.956,44 610.922,24 1.524.570,68 3.130.093,91

5,19% 4,38% 10,93% 22,44%

4.840.612,44 5.948.691,72 6.672.648,16 7.283.570,40 11.938.234,998.808.141,08

34,71% 42,65% 47,84% 52,22% 85,60%63,15%

30,00%40,00%

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1,01%
2,43%

5,43%
6,70%

10,51%

8,62% 7,94%

5,19%
4,38%

10,93%

22,44%

14,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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DESENVOLVIMENTO FÍSICO/MENSAL
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