
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES M² 4,00
  R$ 3.020,33

2 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO

M² 50,28

R$ 1.604,99
3 SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO M³ 5,03

R$ 7.252,70
4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO M² 8.660,50

R$ 412.551,70
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL M² 81,16

R$ 22.652,61

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 147.082,33

T O T A L 447.082,33

Assinatura do Técnico Responsável: 

Wagner Silveira
 nº do CREA-SP: 506.005.510-9

447.082,33

Prefeitura Municipal de Bebedouro
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CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO

BEBEDOURO-SP

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias


