GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

CRONOGRAMA FIiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MUNICIPIO

BEBEDOURO-SP

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
RECUPERACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-21
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO I?E PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO I?E PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO [3E
em até 30 dias apés a EXECUCAO: em até 30 dias apds a EXECUGCAO: em até 30 dias apés a EXECUCAO:
expedicéo da ordem de servico 690 dias concluséo da etapa. 0 dias concluséo da etapa. 0 dias
1{SERVICOS PRELIMINARES M2 4,00 4,00
R$ 3.020,33 3.020,33
2|DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
M2 50,28 50,28
R$ 1.604,99 1.604,99
3|SARJETAO EM CONCRETO ARMADO M3 5,03 5,03
R$ 7.252,70 7.252,70
4|RECAPEAMENTO ASFALTICO M2 8.660,50 8.660,50
R$ 412.551,70 412.551,70
5/SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL M2 81,16 81,16
R$ 22.652,61 22.652,61
RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00 300.000,00
RECURSOS PROPRIOS 147.082,33 147.082,33
TOTAL 447.082,33 447.082,33

Assinatura do Técnico Responsével:

Wagner Silveira
n® do CREA-SP: 506.005.510-9




