Prefeitura Municipal de Bebedouro

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS BEBEDOURO-SP
ey PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
RECUPERACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE INICIO: 30 dias da data da assinatura do convenio agosto-21
FINAL: 720 dias a partir da data da sssinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 di PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias
PRAZO DE LIBERAGAO DE PRAZO DE LIEERACAO ZODE PRAZO DE LIBERACAQ: PRAZO DE
em até 30 dias apos & em até 30 dias apés a $ em até 30 dias apds a EXECUCAO
expedigéio da ordem de servigo! conclusdo da etapa concluséo da etapa. 0 dias
T[SERVICOS PRELIMINARES M 4,00 400
RS 3.020,33 3.020,33
2|IDEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
M2 50,28 50,28
RS 1.604,99 1.604,99
3]SARJETAO EM CONCRETO ARMADO M3 5,03 5.03
RS 7.252,70 7.252.70
4[RECAPEAMENTO ASFALTICO M2 8.660,50 8.660,50
RS 412.551,70 412.551,70
5|SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL M2 81,16
RS 22.652.61
RECURSOS PROPRIOS 147.082,33 147.082,33
TOTAL 447.082,33 447.082,33

Assinatura do Técnico Responsavel:

Wagner Silveira A\
n° do CREA-SP: 506.005.510-9




