
Leis Sociais: 128,23%

B.D.I - O 19,60%

B.D.I - E 13,24%

Data 21/11/2022

(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR

1 1,66% 18.750,52
0,32% 3.562,60 0,38% 4.312,62 0,27% 3.000,08 0,27% 3.000,08 0,25% 2.857,58 0,18% 2.017,56 1,66%

100,00%

2 8,32% 94.186,17
3,42% 38.654,58 2,79% 31.626,47 6,21%

100,00%

0,84% 9.562,05 1,27% 14.343,07 2,11%

100,00%

3 1,51% 17.105,44
1,51% 17.105,44 1,51%

100,00%

4 9,46% 107.057,38
4,82% 54.599,26 2,27% 25.693,77 2,37% 26.764,35 9,46%

100,00%

5 63,61% 720.024,42
0,67% 7.604,48 1,68% 19.011,21 1,01% 11.406,73 3,36%

100,00%

9,86% 111.565,96 9,86% 111.565,96 19,71%

100,00%

13,08% 148.070,48 13,08% 148.070,48 13,48% 152.557,46 39,64%

100,00%

0,54% 6.103,01 0,36% 4.068,67 0,90%

100,00%

6 15,45% 174.863,12
7,73% 87.431,56 7,73% 87.431,56 15,45%

100,00%

TOTAL MENSAL R$

% MENSAL

TOTAL ACUMULADO R$

% ACUMULADO

5º MÊS2º MÊS

40,00%

16,00% 15,24%

50,00%

33,00% 34,00%

50,00%

60,00%

4º MÊS

5.2

45,00%

ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE SOLO

PAVIMENTAÇÃO: CICLOVIA

60,00%

CORTE E REMOÇÃO 

2.2
REMOÇÃO DO GRAMADO 
EXISTENTE

LOCAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTO RÍGIDO: ÁREA DE 
DESCANSO

3.1

50,00%

33,00%

CAMADA DE ROLAMENTO: 
CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), 
ESPESSURA 3,0 CM ACABADO

4.1 TERRAPLENAGEM

47,35%

2.1
REMOÇÃO DO GRAMADO 
EXISTENTE

100.685,85

100,00%

51,00%

50,00%

25,00%

5.3

6.1

223.131,91

448.698,41

1.131.987,07

100,00%
106.378,49 242.006,58

31,27%

18,29%

9,40%

TOTAIS           
(R$)

LOCAÇÃO DA CICLOVIA

23.905,12

SUBLEITO: COMPACTAÇÃO 38.022,42

17.105,44

55,00%

19,00%

107.057,38
24,00%

(%)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

 CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NO ANEL VIÁRIO 

6º MÊS

18.750,52

1º MÊSITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
INDICADORES

1.131.987,05

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

353.994,25

24,75%

70.281,05

5.1

10.171,68

SINALIZAÇÃO VIÁRIA: 
HORIZONTAL 

174.863,12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

207.064,34 255.839,98

TOTALIZADORES

3º MÊS

50,00%

8,89% 4,31%

5.4

23,00% 16,00% 10,76%

22,60% 100,0%9,40%

280.146,26

106.378,49

78,62%

20,00%

40,00%

30,00%

BASE: PREPARO EM BRITA 
GRADUADA, 10 CM DE 
ESPESSURA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

21,38%

48.775,64

535.986,24 889.980,49
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