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Prefeitura Municipal de Bebedouro
N Leis Sociais: 128,23%
ESTADO DE SAO PAULO
Departamento de Engenharia BD.-0 19.60%
B.D.I-E 13,24%
| CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Data 21/11/2022
CONSTRUG DA CICLOVIA NO ANEL VIARIO
PERIODO DE EXECUCAO INDICADORES
DESCRICAODOSSERVICOS| _1°MES | 2°MES | 3 MEs | 4°MEs | &mes [ eMes | TOTAIS
VALOR | (%) | VALOR VALOR VALOR VALOR | (%) | VALOR ° (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1,66% 18.750,52
11 |SERVICOS PRELIMINARES 0,32% 3.562,60 0,38% 4.312,62 0,27% 3.000,08 0,27% 3.000,08 0,25% 2.857,58 0,18% 2.017,56 1,66% 18.750,52
19,00% 23,00% 16,00% 16,00% 15,24% 10,76% 100,00%
2 CORTE E REMOGAO 8,32% 94.186,17
21 REMO(}AO DO GRAMADO 3,42% @ 38.654,58 | 2,79% & 31.626,47 6,21% 7028105
" EXISTENTE 55,00% 45,00% 100,00% B
v REMOGAO DO GRAMADO 0,84% | 9.562,05 | 1,27% | 14.343,07 2.11% 25,0051
i EXISTENTE 40,00% 60,00% 100,00% DR
3 LOCAGAO DA OBRA 1,51% 17.105,44
31 |LOCAGAO DA CICLOVIA 1.51% | 1710544 1.51% 17.105,44
100,00% 100,00%
4 ESCAVACAO E MOVIMENTO DE SOLO 9,46% 107.057,38
4,82% @ 54.599,26 @ 2,27% | 25.693,77 2,37% 26.764,35 9,46%
41 | TERRAPLENAGEM 107.057,38
51,00% 24,00% 25,00% 100,00%
5 PAVIMENTAGAO: CICLOVIA 63,61% 720.024,42
51 SUBLEITO: COMPACTAQAO 0,67% 7.604,48 1,68% 19.011,21 1,01% 11.406,73 3,36% 38.022,42
20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
BASE: PREPARO EM BRITA . . .
52 GRADUADA, 10 CM DE 9,86% 111.565,96 9,86% 111.565,96 19,71% 223.131,91
ESPESSURA 50,00% 50,00% 100,00%
CAMADA DE ROLAMENTO: 13,08% 148.070,48 13,08% 148.070,48 | 13,48%  152.557,46 39,64%
CONCRETO BETUMINOSO
5.3 448.698,41
USINADO A QUENTE (CBUQ), 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
ESPESSURA 3,0 CM ACABADO
5.4 EQ\SII(I;ILENNSTS RIGIDO: AREA DE 0,54% 6.103,01 0,36% 4.068,67 0,90% 10.171,68
60,00% 40,00% 100,00%
6 SINALIZAGAO VIARIA E ELEMENTOS DE SEGURANGA 15,45% 174.863,12
SINALIZAGAO VIARIA: 7,73% 87.431,56 | 7,73% | 87.431,56 15,45%
61 HORIZONTAL 50,00% 50,00% 100,00% 174.863,12
TOTALIZADORES
| [TOTAL MENSAL R$ 106.378,49 100.685,85 48.775,64 280.146,26)  353.994,25| 242.006,58
% MENSAL 9,40% 8,89% 4,31% 24,75% 31,27% 21,38% 100,00% |EEIERRLTAIL
| |TOTAL ACUMULADO R$ 106.378,49 207.064,34 255.839,98 535.986,24 889.980,49 1.131.987,07
% ACUMULADO 9,40% 18,29% 22,60% 47,35% 78,62% 100,0%

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - GCM
CREA/SP: 506.005.510-9
ART: 28027230221605975

Pagina 1 de 1



