CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ne do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido)
1029840-02/2016 Prefeitura Municipal de Bebedouro Bebedouro /SP Recapeamento Asféltico em diversas ruas do municipio

Gestor/Programa/Modalidade/A¢do
MCID - Planejamento Urbano

META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 |RECAPEAMENTO ASFALTICO _______ N e _////////////////

11 SERVICOS PRELIMINARES 1.219,95 0,47% 100,00 100,00 ////////////////////////////////////////////////

12 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ 250.133,10 | 96,35% 50,00 50,00 50,00 100,00 //////////////// .

13 SINALIZACAO VIARIA 825934 |  3,18% - 100,00 10000 .
Total (%): 43,64 48,64 51,36 100,00 - 100,00 - 100,00
Total (RS): 250.612,39 | 100,00%|  126.286,50 126.286,50 133.325,89 259.612,39 - 259.612,39 - 259.612,39

Bebedouro/SP, 22 de Agosto de 2016.

Local/Data Fernando Galvdo Moura
Prefeito Municipal

Planilha Multipla 2 vOO 1



