
Leis Sociais: 126,72%

B.D.I - O 22,23%

B.D.I - E 13,24%

(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR

1 2,33% 9.528,10

0,58% 2.382,02 0,58% 2.382,02 0,58% 2.382,02 0,58% 2.382,02 2,33%

100,00%

2 11,77% 48.174,77

3,43% 14.035,35 3,43%

100,00%

8,34% 34.139,41 8,34%

100,00%

3 1,08% 4.406,12

1,08% 4.406,12 1,08%

100,00%

4 3,13% 12.806,31

1,06% 4.329,13 1,29% 5.291,16 2,35%

100,00%

0,27% 1.115,10 0,51% 2.070,91 0,78%

100,00%

5 11,68% 47.795,10

0,83% 3.403,49 1,94% 7.941,47 2,77%

100,00%

8,91% 36.450,13 8,91%

100,00%

6 10,35% 42.369,18

5,18% 21.184,59 5,18% 21.184,59 10,35%

100,00%

7 4,32% 17.688,53

4,32% 17.688,53 4,32%

100,00%

8 0,82% 3.345,97

0,82% 3.345,97 0,82%

100,00%

9 53,69% 219.702,96

13,42% 54.925,74 13,42% 54.925,74 13,42% 54.925,74 13,42% 54.925,74 53,69%

100,00%

10 0,82% 3.368,38

0,82% 3.368,38 0,82%

100,00%

TOTAL MENSAL R$

% MENSAL

TOTAL ACUMULADO R$

% ACUMULADO

25,00%

45,00%

35,00%

30,00%

118.736,38 248.982,41 345.163,29 409.185,41

29,02% 60,85% 84,35% 100,00%

100,00% 409.185,41
118.736,38 130.246,03 96.180,88 64.022,11

29,02% 31,83% 23,51% 15,65%

LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.688,53
100,00%

DIVERSOS

8.1 DIVERSOS 3.345,97
100,00%

EQUIPAMENTOS

9.1
EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA 

SECA
219.702,96

25,00%

LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.368,38
100,00%

TOTALIZADORES

25,00% 25,00%

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

6.1 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 42.369,18
50,00% 50,00%

REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES 

5.1 CASA DE MÁQUINAS 11.344,96
70,00%

5.2 ESPELHO DE ÁGUA 36.450,13
100,00%

ALVENARIA

4.1 CASA DE MÁQUINAS 9.620,30
55,00%

4.2 ESPELHO DE ÁGUA 3.186,01
65,00%

2.2 ESPELHO DE ÁGUA 34.139,41
100,00%

SUPERESTRUTURA

3.1 CASA DE MÁQUINAS 4.406,12
100,00%

25,00%

INFRA-ESTRUTURA

2.1 CASA DE MAQUINAS 14.035,35
100,00%

4º MÊS
(%)

TOTAIS           

(R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.528,10
25,00% 25,00% 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO II - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA FAMÍLIA - ETAPA I

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICADORES
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO

29,02%
31,83%

23,51%

15,65%
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DESENVOLVIMENTO FÍSICO/MENSAL

Série1

GILMAR APARECIDO FELTRIM
Diretor Mnicipal de Obras

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - GMC
CREA/SP:506.005.510-9

JOSÉ PAULO ROSSANEZI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA 068.502.591-0
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