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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ANEXO Il - REVITALIZACAO DO PARQUE DA FAMILIA - ETAPA |

PERIODO DE EXECUCAQO INDICADORES
DESCRIGAO DOS SERVIGOS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES %) TOTAIS
(%) [ VALOR | (%) [VALOR| (%) | VALOR (GS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,33% 9.528,10
0,58% 2.382,02 0,58% 2.382,02 0,58% @ 2.382,02 @ 0,58% 2.382,02 2,33%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 9.528,10
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
2 INFRA-ESTRUTURA 11,77% | 48.174,77
3,43% @ 14.035,35 3,43%
2.1 CASA DE MAQUINAS 14.035,35
100,00% 100,00%
M 8,34%  34.139,41 8,34%
2.2 ESPELHO DE AGUA 34.139,41
100,00% 100,00%
3 SUPERESTRUTURA 1,08% 4.406,12
" 1,08% 4.406,12 1,08%
3.1 CASA DE MAQUINAS 4.406,12
100,00% 100,00%
4 ALVENARIA 3,13% 12.806,31
41 CASA DE MAQUINAS 1,06% 4.329,13 1,29% = 5.291,16 2,35% 9.620.30
45,00% 55,00% 100,00%
" 0,27% 1.115,10 0,51% = 2.070,91 0,78%
4.2 ESPELHO DE AGUA 3.186,01
35,00% 65,00% 100,00%
5 REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES 11,68% | 47.795,10
M 0,83% 3.403,49 1,94% 7.941,47 2,77%
5.1 CASA DE MAQUINAS 11.344,96
30,00% 70,00% 100,00%
" 8,91% @ 36.450,13 8,91%
5.2 ESPELHO DE AGUA 36.450,13
100,00% 100,00%
6 INSTALACOES HIDRAULICAS 10,35% | 42.369,18
= . 5,18% @ 21.184,59 @ 5,18%  21.184,59 10,35%
6.1 INSTALACOES HIDRAULICAS 42.369,18
50,00% 50,00% 100,00%
7 INSTALACOES ELETRICAS 4,32% 17.688,53
~ . 4,32% | 17.688,53 4,32%
7.1 INSTALACOES ELETRICAS 17.688,53
100,00% 100,00%
8 DIVERSOS 0,82% 3.345,97
0,82% 3.345,97 0,82%
8.1 DIVERSOS 3.345,97
100,00% 100,00%
9 EQUIPAMENTOS 53,69% | 219.702,96
EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA | 13,42% 54.925,74 | 13,42% 54.925,74 @ 13,42% | 54.925,74  13,42% @ 54.925,74 53,69%
9.1 219.702,96
SECA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
10 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,82% 3.368,38
0,82% 3.368,38 0,82%
10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.368,38
100,00% 100,00%
TOTALIZADORES
| [TOTALMENSALRS | 11873633 13024603 9618083 6402211
% MENSAL 29,02% 31,83% 23,51% 15,65% NVONCJoL7 I 409.185,41
| [TOTALACUMULADORS | 11873038 2480B241 34516329 40013541
% ACUMULADO 29,02% 60,85% 84,35% 100,00%
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GILMAR APARECIDO FELTRIM WAGNER SILVEIRA JOSE PAULO ROSSANEZI
Diretor Mnicipal de Obras ENGENHEIRO CIVIL - GMC ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SP:506.005.510-9 CREA 068.502.591-0
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