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Cronograma Fisico - Financeiro

ITEM SERVICOS % 1° Més % 2° Més % 3° Més % 2° Més % 5°Més % 6°Més % 7°Més % 8°Més TOTAL
1.0 IC';‘éCRIgY AFEID) B ARIM N EITRACAD B 100,00% RS 7.943,30 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 7.943,30
CONSTRUGAO DE AREA COBERTA
20 |5 aRn REFEITORIO 20,00% R$ 16.728,76 30,00% R$ 25.093,13 30,00% R$ 25.093,13 20,00% RS 16.728,76 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 83.643,78
REFORMA E ADEQUAGAO DE
B 5 DADE 25,00% RS 5.433,96 25,00% RS 5.433,96 25,00% RS 5.433,96 25,00% RS 5.433,96 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 21.735,86
REFORMA E ADEQUAGAO DA .
© R Crri® E ETADA B ALUNGS RS 0,00 RS 0,00 20,00% R$ 7.541,83 30,00% R$ 11.312,75 30,00% R$ 1131275 20,00% RS 7.541,83 RS 0,00 R$ 0,00 RS 37.709,17
50 |REPAROS E CONSERVACOES 12,50% R$ 11.311,24 12,50% RS 11.311,24 12,50% R$ 11.311,24 12,50% RS 11.311,24 12,50% RS 11.311,4 12,50% RS 11.311,24 12,50% RS 11.311,24 12,50% RS 11.311,24 RS 90.489,90
6.0 |ESPACO LEITURA R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 50,00% RS 10.380,55 50,00% RS 10.380,55 RS 0,00 R$ 0,00 RS 20.761,11
7.0 | JARDINAGEM E PAISAGISMO RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 20,00% RS 844,59 20,00% RS 844,59 20,00% RS 844,59 20,00% RS 844,59 20,00% RS 844,59 RS 4.222,94
8.0 |QUADRA POLISPORTIVA 5,00% RS 7.357,52 5,00% RS 7.357,52 5,00% RS 7.357,52 5,00% RS 7.357,52 15,00% RS 22.072,57 15,00% RS 22.072,57 30,00% RS 44.145,14 20,00% RS 29.430,09 RS 147.150,46
TOTAL NO PERIODO | 11,79% RS 48.774,78 11,89% RS 49.195,86 13,72% RS 56.737,69 12,31% RS 52.988,82 13,52% RS 55.921,70 12,61% RS 52.150,78 13,61% RS 56.300,96 10,05% RS 41.585,92 RS 413.656,51
ACUMULADO INCLUINDO ( R) RS 154.708,33 RS 207.697,15 | RS 263.61884 | RS 315.769,63
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 11,79%
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