
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
ETAPAS DA OBRA 1º MÊS 2º MÊS TOTAL

1 1 - INFRA ESTRUTURA 3.672,48 0,00 3.672,48
2 2 -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.161,32 0,00 101.161,32
3 3- CALÇADAS E GUIAS 64.329,00 64.329,00 128.658,00
4 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 753,96 753,96 1.507,93

169.916,76 65.082,96 234.999,72
72,31% 27,69% 100,00%

 CREA/SP 5060055109                                                                         CREA/SP 5070111679

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ITEM

TOTAL MENSAL (R$)
PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO (%)
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

           Wagner Silveira                                                                          Lorraine Campos de Oliveira
     Engenheiro Civil                                                                               Engenheira Eletricista

A REALIZAR (MENSAL)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E CONVÊNIOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, BAIRRO RESIDENCIAL VALE DO SOL

JULHO 2021
LOCAL : PRAÇA MUNICIPAL - JARDIM VALE DO SOL


