PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E CONVENIOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PRACA, BAIRRO RESIDENCIAL VALE DO SOL

LOCAL : PRACA MUNICIPAL - JARDIM VALE DO SOL

JULHO 2021

DESCRIGAO DE ATIVIDADES

A REALIZAR (MENSAL)

ITEM ETAPAS DA OBRA 12 MES 22 MES TOTAL
1 1- INFRA ESTRUTURA 3.672,48 0,00 3.672,48
2 2 - INSTALAGOES ELETRICAS 101.161,32 0,00 101.161,32
3 3- CALGADAS E GUIAS 64.329,00 64.329,00 128.658,00
4 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 753,96 753,96 1.507,93
TOTAL MENSAL (RS) 169.916,76 65.082,96 234.999,72
PORCENTAGEM DA EXECUCAO (%) 72,31% 27,69% 100,00%

RESPONSAVEIS TECNICOS:

Wagner Silveira

Engenheiro Civil
CREA/SP 5060055109

Lorraine Campos de Oliveira
Engenheira Eletricista
CREA/SP 5070111679




