
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfaltico em ruas do Município

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 250.014,25          69,08% -                       -                       -                       -                       

1.1 1.153,59               0,32% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 248.860,66          68,76% 50,00                   50,00                   50,00                   100,00                 100,00                 100,00                 

2 9.577,72              2,65% -                       -                       -                       -                       

2.1 9.577,72               2,65% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

3 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 98.065,06            27,10% -                       -                       -                       -                       

3.1 CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS 96.011,02            26,53% -                       50,00                   50,00                   50,00                   100,00                 100,00                 

3.2 RAMPAS COM ACESSIBILIDADE 2.054,04               0,57% -                       50,00                   50,00                   50,00                   100,00                 100,00                 

4 SINALIZAÇÃO 4.258,91              1,18% -                       -                       -                       -                       

4.1 SINALIZAÇÃO 4.258,91               1,18% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 34,70                   34,70                   47,93                   82,63                   17,37                   100,00                 -                       100,00                 

Total (R$): 361.915,94          100,00% 125.583,92         125.583,92         173.462,86         299.046,78         62.869,16            361.915,94         -                       361.915,94         

Bebedouro/SP, 03 de outubro de 2017

Local/Data Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9 Prefeito Municipal

Fernando Galvão Moura

PAVIMENTAÇÃO

1021494-69/2014 Bebedouro/SPMCID / Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Pavimentação na Avenida Doutor Eurico Medeiros e Rua Henrique 

Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfaltico em 
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