CAIXA

N2 da Operagdo
1021494-69/2014

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Gestor/Programa/Modalidade/Agdo
MCID / Planejamento Urbano

Municipio/UF
Bebedouro/SP

Localidade
Pavimentagdo na Avenida Doutor Eurico Medeiros e Rua Henrique |

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Proponente

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Objeto

Implantagdo de Pavimentagdo e Recapeamento Asfaltico em

Empreendimento/Apelido

Implantagdo de Pavimentagdo e Recapeamento Asfaltid]

META/ VALOR PESO MES 1 Mﬁs 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (/) PARCELA (/) ACUM (%)
1 PAVIMENTACAO 250.014,25 |  69,08%07 -
11 PLACA DE OBRA 1.153,59 0,32%
12 [PAVIMENTAGAO 248.860,66 68,76/ //////////////// ////////////////
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO 9.577,72 2.65/ W_W_////////////////
21 RECAPEAMENTO ASFALTICO 9.577,72 2,65/ | 100,00 | // /
//
31 CALCADAS, GUIAS E SARJETAS 96.011,02 26,53/ %
3.2 RAMPAS COM ACESSIBILIDADE 2.054,04 0,57%| /////////////%
4 SINALIZAGAO 4.258,91 1,18% _////////////////
4.1 SINALIZACAO 4.258,91 1,18% - - 100,00 10000V /7/////7/4
Total (%): 34,70 34,70 47,93 82,63 17,37 100,00 - 100,00
Total (R$): 361.91594 [ 100,00% 125.583,92 125.583,92 173.462,86 299.046,78 62.869,16 361.915,94 361.915,94

Bebedouro/SP, 03 de outubro de 2017

Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1

Wagner Silveira
CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvdao Moura
Prefeito Municipal



