
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO  DE EXECUÇÃO  : 01 mês

ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1.0 ELEMENTOS DE FERRO 70,89% 100% 60.085,14 0,00 0,00 0,00 0,00 60.085,14

2.0 EXECUÇÃO DE ESCADAS 5,29% 100% 4.482,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482,38

3.0 VEDAÇÃO - COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL 1,88% 100% 1.595,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,92

4.0 PINTURAS 5,12% 100% 4.342,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4.342,02

5.0 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 7,28% 100% 6.174,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.174,18

6.0 EXTINTORES 2,96% 100% 2.508,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.508,96

7.0 PLACAS SINALIZADORAS 0,15% 100% 131,26 0,00 0,00 0,00 0,00 131,26

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,42% 100% 5.442,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.442,88

TOTAL NO PERÍODO 100,00% 84.762,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 84.762,74

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 84.762,74 84.762,74 84.762,74 84.762,74 84.762,74

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL                     

CREA/SP: 506.005.510-9 REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   ( R$ )

LOCAL : AV. DO ANTUNES S/N e nº.s 205,211,221,231,241,251,261 , CENTRO , BEBEDOURO/SP

EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO DA ESTAÇÃO/ 

INCUBADORAS INDUSTRIAIS


