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CRONOGRAMA PREVISTO - PLE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE

Medição: 1 Período: 00/01/1900 a 00/01/1900 %  Período: 64,45% %  Acum.: 64,45%
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Frentes de Obra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Período Previsto: 1

Período Exec.:

Financeiro (R$): 1.376,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Período Previsto: 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2

Período Exec.:

Financeiro (R$): 83.117,57 91.720,02 197.757,50 107.505,25 99.389,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Período Previsto: 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2

Período Exec.:

Financeiro (R$): 2.536,50 2.776,08 4.799,75 1.893,76 3.033,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Período Previsto: 1 1 1 2 2 1 2 2 2

Período Exec.:

Financeiro (R$): 130,01 260,03 130,01 65,01 260,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Período % 64,45% 35,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Período R$ 384.603,51 212.146,24 - - - - - - - - 

Acumulado % 64,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado R$ 384.603,51 596.749,75 596.749,75 596.749,75 596.749,75 596.749,75 596.749,75 596.749,75 596.749,75 596.749,75

Local Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: CREA-SP 5060055109

Data ART/RRT: ART 28027230200453996

#N/D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento com material asfaltico flexível incluindo sinalização viáriaPrefeitura Municipal Bebedouro

Título dos Eventos

1068084-35

terça-feira, 4 de agosto de 2020

Bebedouro/SP

Total:    R$ 596.749,75

Sinalização Viária Horizontal5

Nº SICONV

893016

Nº do 

Evento

3

4 Sinalização Viária Vertical

Serviços Preliminares - Identificação da Obra

Recape Asfáltico

2
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