CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE ‘
1068084-35 893016 Prefeitura Municipal Bebedouro Recapeamento Asfaltico Recapeamento com material asfaltico flexivel incluindo sinalizac&o viéria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21
1. Recapeamento Asfaltico e Sinalizacdo Viari 596.749,75 | % Periodo: 64,45% 35,55%
[11. Servigos Preliminares - Identificagéo da Obra 1.376,04 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Recape Asféltico 579.489,51 | % Periodo: 64,30% 35,70%
|1.3. Sinalizag&o Viéria Vertical 15.039,11 | % Periodo: 67,24% 32,76%
[1.4. Sinalizag&o Viaria Horizontal 845,09 | % Periodo: 61,54% 38,46%
[
Total: R$596.749,75 %: 64,45% 35,55%
Repasse (R$): | 307.747,39 | 169.752,61
Periodo: Contrapartida (R$): | 76.856,12 | 42.393,63
Outros (R$): - -
Investimento (R$): | 384.603,51 | 212.146,24
%: 64,45% 100,00%
Repasse (R$): | 307.747,39 | 477.500,00
Acumulado: Contrapartida (R$): | 76.856,12 | 119.249,75
Outros (R$): - -
Investimento (R$): | 384.603,51 | 596.749,75

Bebedouro/SP

Local

terca-feira, 4 de agosto de 2020

Data

PMv3.1.2SR

Responsavel Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: CREA-SP 5060055109
ART/RRT: ART 28027230200453996
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