CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE ‘
1066642-63 888346 Prefeitura Municipal Bebedouro Recapeamento Asfaltico Recapeamento asfaltico com concreto betuminoso usinado a quente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. Recapeamento Asfaltico e Sinalizacdo Viari 284.575,43 | % Periodo: 59,00% 41,00%
[11. Servigos Preliminares - Identificagéo da Obra 1.376,04 | % Periodo: | 100,00%
[12. Recape Asfaltico 269.550,95 | % Periodo: [ 59,05% 40,95%
|1.3. Sinalizag&o Viéria Vertical 12.933,34 | % Periodo: 53,91% 46,09%
[1.4. Sinalizag&o Viaria Horizontal 715,10 | % Periodo: | 54,55% 45,45%
[
Total: R$284.575,43 %: 59,00% 41,00%
Repasse (R$): | 140.861,87 | 97.888,13
Periodo: Contrapartida (R$): | 27.036,88 | 18.788,55
Outros (R$): - -
Investimento (R$): | 167.898,75 | 116.676,68
%: 59,00% 100,00%
Repasse (R$): | 140.861,87 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida (R$): | 27.036,88 | 45.825,43
Outros (R$): - -
Investimento (R$): | 167.898,75 | 284.575,43

Bebedouro/SP

Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Data

PMv3.1.2SR

Responsavel Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: CREA-SP 5060055109
ART/RRT: ART 28027230200381528
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