
I

CRONOGRAMA PREVISTO - PLE CRONOGRAMA PREVISTO - PLE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE PROPONENTE TOMADOR

Medição: 1 Período: 00/01/1900 a 00/01/1900 %  Período: 59,00% %  Acum.: 59,00% Medição:
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Frentes de Obra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Período Previsto: 1

Período Exec.:

Financeiro (R$): 1.376,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Período Previsto: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Período Exec.:

Financeiro (R$): 5.330,81 67.423,04 70.248,34 5.369,27 5.394,58 5.394,74 42.646,94 54.051,58 4.908,49 4.985,63 3.797,53

Período Previsto: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Período Exec.:

Financeiro (R$): 892,44 1.508,35 1.893,76 892,44 892,44 892,44 2.152,53 1.131,62 892,44 892,44 892,44

Período Previsto: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Período Exec.:

Financeiro (R$): 65,01 65,01 65,01 65,01 65,01 65,01 130,01 0,00 65,01 65,01 65,01

Parcelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Período % 59,00% 41,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Período R$ 167.898,75 116.676,68 - - - - - - - - - 

Acumulado % 59,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado R$ 167.898,75 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43

Local Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: CREA-SP 5060055109

Data ART/RRT: ART 28027230200381528

#N/D

Prefeitura Municipal Bebedouro

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento asfaltico com concreto betuminoso usinado a quentePrefeitura Municipal Bebedouro

Título dos Eventos

1066642-63

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Bebedouro/SP

Total:    R$ 284.575,43

Sinalização Viária Horizontal5

Nº SICONV

888346

Nº do 

Evento

3

4 Sinalização Viária Vertical

Serviços Preliminares - Identificação da Obra

Recape Asfáltico

2
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Nº OPERAÇÃO

Frentes de Obra

Período Previsto:

Período Exec.:

Financeiro (R$):

Período Previsto:

Período Exec.:

Financeiro (R$):

Período Previsto:

Período Exec.:

Financeiro (R$):

Período Previsto:

Período Exec.:

Financeiro (R$):

Parcelas

Período %

Período R$

Acumulado %

Acumulado R$

Local

Data

Título dos Eventos

1066642-63

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Bebedouro/SP

Total:    R$ 284.575,43

Sinalização Viária Horizontal5

Nº SICONV

888346

Nº do 

Evento

3

4 Sinalização Viária Vertical

Serviços Preliminares - Identificação da Obra

Recape Asfáltico

2

CRONOGRAMA PREVISTO - PLE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

PROPONENTE TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE

1 Período: 00/01/1900 a 00/01/1900 %  Período: 59,00% %  Acum.: 59,00%

12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43 284.575,43

Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: CREA-SP 5060055109

ART/RRT: ART 28027230200381528

#N/D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Prefeitura Municipal Bebedouro Recapeamento asfaltico com concreto betuminoso usinado a quente
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