**Prefeitura Municipal de Bebedouro**
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

**RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERIODO DE 01-01-2016 A 31-01-2016**

CONTRATOS

**XXXXXXXXX**

ADITIVOS

2º Termo Aditivo de nº 01/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**
2º Termo Aditivo de nº 01/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 148/2014 Contratada: Eletrotécnica Pires Ltda Assinatura: 08/01/2016 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 108/2014 celebrado entre as partes em 01/12/2014 e no Termo Aditivo de nº 63/2015 de 20/07/2015. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 06 meses, posteriormente prorrogado por mais 06 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 06 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 12 meses para 18 meses"., com respaldo legal no inciso VI, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Fernando Galvão Moura
Prefeito Municipal

3º Termo Aditivo de nº 02/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**
3º Termo Aditivo de nº 02/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 65/2015 Contratada: Mattaraia Engenharia Indústria e Comércio Ltda Assinatura: 19/01/2016 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 45/2015 celebrado entre as partes em 25/06/2015, no Termo Aditivo de nº 81/2015 de 18/09/2015 e no 2º Termo Aditivo de nº 110/2015 de 20/11/2015. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses,

posteriormente prorrogado por mais 02 meses, novamente prorrogado por mais 02 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 06 meses para 08 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Fernando Galvão Moura
Prefeito Municipal

3º Termo Aditivo de nº 03/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**
3º Termo Aditivo de nº 03/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 86/2014 Contratada: Pereira Gomes - Engenharia, Construções e Comércio Ltda - EPP Assinatura: 20/01/2016 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 62/2014 celebrado em 14/07/2014, no Termo Aditivo de nº 03/2015 de 22/01/2015 e no 2º Termo Aditivo de nº 67/2015 de 27/07/2015. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 06 meses, posteriormente prorrogado por mais 06 meses, novamente prorrogado por mais 06 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 06 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 18 meses para 24 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Fernando Galvão Moura
Prefeito Municipal

NELSON SANCHEZ FILHO
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO