CAIX

A

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 09 més 10
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % R$ Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52)  3,00% - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% - 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 17.962,33 4,35%
3 |CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% - 813.541,31 42.817,96 856.359,27 4,40% 856.359,27 4,40%
4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73% -
Periodo de Licitacdo de execug¢do da Obra
:.-"" T rrTrrTryy Total Simples - - - 0.00%F 830.605,52 43.716,08 874.321,60 |  4,23% 7
" Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%]  588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 3,00% 1.419.026,50 74.685,62 1.493.712,12 7,23% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP
FERNANDO GALVAO MOURA

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765



CAIX

A

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPI
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 11 més 12
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumul:
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52)  3,00% - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 35.924,66 8,70% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 53.886,99
3 |CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 1.829.494,81 9,40% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 2.802.630,35
4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73%
:.-"" T rrTrrTryy Total Simples 941.542,97 49.554,90 991.097,87 | 4,80% y 941.542,97 49.554,90 991.097,87 | 4.80%[ 4,
" Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%]  2.360.569,47 124.240,52 2.484.809,99 | 12,04% }4 3.302.112,44 173.795,42 3.475.907,86 | 16,84% J..-"'
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP CREA: 506.005.510-9
FERNANDO GALVAO MOURA ART n° 92221220150652765



CAIXA
a CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR Proponente / Tomador

0431924-81/20) PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO O

Programa/Modalidade/Ag&o
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario

Item Discriminagé&o Valor R$ Peso % 1ido
%

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E

1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 3,00%| 100,00%
EXECUTIVOS

2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 13,05%

3 |CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 14,40%

4 |CONSTRUGAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73%

7777777777777 s m

Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data




