
Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1         619.390,52 3,00%                         -                           -                           -            619.390,52 100,00%                         -                           -                           -        619.390,52 100,00%

2 412.927,02       2,00% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 71.849,32          17,40% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 89.811,65       21,75%

3 19.462.710,73  94,27% 924.478,77        48.656,77          973.135,54        5,00% 3.775.765,89     19,40% 924.478,77        48.656,77          973.135,54        5,00% 4.748.901,43  24,40%

4 151.322,53       0,73% -                      -                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                  0,00%

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                  

941.542,98        49.554,89          991.097,87        4,80% 941.542,98        49.554,89          991.097,87        4,80%

20.646.350,80  100,00% 4.243.655,42     223.350,31        4.467.005,73     21,64% 5.185.198,39     272.905,21        5.458.103,60     26,44%

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Início vigência (data) Fim vigência (data)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

mês 13

Programa/Modalidade/Ação

Acumulado

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário 05/09/14 30/09/18

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

mês 14

Simples Acumulado Simples

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015



Nº do CTR

1         619.390,52 3,00%

2 412.927,02       2,00%

3 19.462.710,73  94,27%

4 151.322,53       0,73%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

20.646.350,80  100,00%

Local/Data

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

Programa/Modalidade/Ação

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %

                        -                           -                           -            619.390,52 100,00%                         -                           -                           -        619.390,52 100,00%

17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 107.773,98        26,10% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 125.736,31     30,45%

924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 5.722.036,97     29,40% 924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 6.695.172,51  34,40%

-                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                  0,00%

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

-                      -                      -                      -                      -                      -                  

941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80% 941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80%

6.126.741,36     322.460,11        6.449.201,47     31,24% 7.068.284,33     372.015,01        7.440.299,34     36,04%

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

BEBEDOURO/SP

Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Município / UF

Simples Acumulado Simples

05/09/14 30/09/18

Acumulado

mês 15 mês 16

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 


