
Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1 619.390,52       3,00% -                      -                      -                      619.390,52        100,00% -                      -                      -                      619.390,52      100,00%

2 412.927,02       2,00% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 215.547,96        52,20% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 233.510,29      56,55%

3 19.462.710,73  94,27% 924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 11.560.850,21   59,40% 924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 12.533.985,75 64,40%

4 151.322,53       0,73% -                      -                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                   0,00%

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80% 941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80%

20.646.350,80  100,00% 11.775.999,18   619.789,51        12.395.788,69   60,04% 12.717.542,15   669.344,41        13.386.886,56   64,84%

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Início vigência (data) Fim vigência (data)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

mês 21

Programa/Modalidade/Ação

Acumulado

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário 05/09/14 30/09/18

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

mês 22 

Simples Acumulado Simples

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015



Nº do CTR

1 619.390,52       3,00%

2 412.927,02       2,00%

3 19.462.710,73  94,27%

4 151.322,53       0,73%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

20.646.350,80  100,00%

Local/Data

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

Programa/Modalidade/Ação

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %

-                      -                      -                      619.390,52        100,00% -                      -                      -                      619.390,52      100,00%

17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 251.472,62        60,90% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 269.434,95      65,25%

924.478,77        48.656,77          973.135,54        5,00% 13.507.121,29   69,40% 554.687,26        29.194,06          583.881,32        3,00% 14.091.002,61 72,40%

-                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                   0,00%

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

941.542,98        49.554,89          991.097,87        4,80% 571.751,47        30.092,18          601.843,65        2,92%

13.659.085,13   718.899,30        14.377.984,43   69,64% 14.230.836,59   748.991,49        14.979.828,08   72,55%

0,006

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

BEBEDOURO/SP

Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Município / UF

Simples Acumulado Simples

05/09/14 30/09/18

Acumulado

mês 23 mês 24

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 


