
Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1         619.390,52 3,00%                         -                           -                           -        619.390,52 100,00%                         -                           -                           -            619.390,52 100,00%

2 412.927,02       2,00% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 143.698,64     34,80% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 161.660,97        39,15%

3 19.462.710,73  94,27% 924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 7.668.308,05  39,40% 924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 8.641.443,59     44,40%

4 151.322,53       0,73% -                      -                      -                      -                  0,00% -                      -                      -                      0,00%

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                      -                      -                  -                      -                      -                      

941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80% 941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80%

20.646.350,80  100,00% 8.009.827,30     421.569,91        8.431.397,21     40,84% 8.951.370,27     471.124,81        9.422.495,08     45,64%

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Início vigência (data) Fim vigência (data)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

mês 17

Programa/Modalidade/Ação

Acumulado

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário 05/09/14 30/09/18

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

mês 18

Simples Acumulado Simples

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015



Nº do CTR

1         619.390,52 3,00%

2 412.927,02       2,00%

3 19.462.710,73  94,27%

4 151.322,53       0,73%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

20.646.350,80  100,00%

Local/Data

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

Programa/Modalidade/Ação

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %

                        -                           -                           -            619.390,52 100,00%                         -                           -                           -         619.390,52 100,00%

17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 179.623,30        43,50% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 197.585,63      47,85%

924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 9.614.579,13     49,40% 924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 10.587.714,67 54,40%

-                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                   0,00%

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80% 941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80%

9.892.913,24     520.679,71        10.413.592,95   50,44% 10.834.456,21   570.234,61        11.404.690,82   55,24%

 

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

BEBEDOURO/SP

Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Município / UF

Simples Acumulado Simples

05/09/14 30/09/18

Acumulado

mês 19 mês 20

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 


