CAIXA
a CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP :\l/\ldjll\l_ﬁ:l\ll;;z\)(;AO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 05 més 06
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % R$ % Concedente | Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 REALIZAQAO DE PROJETOS 619.390,52 3,00%) 147.222,93 7.748,58 154.971,51] 25,02% 604.772,91 97,64%) 13.886,73 730,88 14.617,61 2,36% 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% -
3 |[CONSTRUCAO DAETE 19.462.710,73 | 94,27% -
4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73% - -

V i g Total Simples 147.222,93 774858 | 154.97151] 0.75% V 13.886,73 73088 | 1461761 007% V
= Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%|  574.534,25 30.238,66 | 604.772,91 [ 293% A 588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 [  3,00% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP CREA: 506.005.510-9
FERNANDO GALVAO MOURA ART n° 92221220150652765
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR

Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (nome/apelido)

0431924-81/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO

MUNICIPIO

Programa/Modalidade/Ag&o

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 07 més 08
Item Discriminagao Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % Acumulado % Concedente | Proponente Total % Acumulado %

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E

1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52)  3,00% 619.390,52|  100,00% 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS

2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00%

3 |[CONSTRUCAO DAETE 19.462.710,73 | 94,27%

4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73%

Periodo de Licitacdo de execug¢do da Obra Periodo de Licitacdo de execug¢do da Obra

V T rrrrrrrrrr Total Simples - - o,oo%y/////// - 0,00%V
/‘:,I Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%)  588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 3,00% ,/:- 588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 3,00% W
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP CREA: 506.005.510-9
FERNANDO GALVAO MOURA ART n° 92221220150652765




