CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/A¢ao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 25 més 26
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDACAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 3,00% - 619.390,52 [ 100,00% - 619.390,52 [ 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 287.397,28 69,60% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%|  305.359,61 73,95%
3 |CONSTRUGAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,77 48.656,77 973.135,54 5,00%| 15.064.138,15 77,40% 924.478,77 48.656,77 973.135,54 5,00%| 16.037.273,69 82,40%
4 |CONSTRUGCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 [ 0,73% -
T T rrrrrrry Total Simples 941.542,98 49.554,89 991.097,87 4,80% / 941.542,98 49.554,89 991.097,87 4,80%F,
"4 Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%| 15.172.379,57 798.546,38 | 15.970.92595 | 77,35% /{ 16.113.922,55 848.101,27 | 16.962.023,82 | 82,16% ‘,.-""_:-

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP
FERNANDO GALVAO MOURA



CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTAQAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 27 més 28
Item Discriminacao Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDACAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 3,00% - 619.390,52 [ 100,00% - 619.390,52 | 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 323.321,94 78,30%) 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%|  341.284,27 82,65%
3 |CONSTRUGCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,77 48.656,77 973.135,54 5,00%| 17.010.409,23 87,40% 480.728,97 25.301,51 506.030,48 2,60%]| 17.516.439,71 90,00%
4 |CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 | 0,73%
f.-" T Ty rrrrrry Total Simples 941.542,98 49.554,89 991.097,87 4,80% 7 497.793,18 26.199,63 523.992,81 2,54%
‘£ Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%] 17.055.465,52 897.656,17 | 17.953.121,69 | 86,96% A 17.553.258,70 923.855,80 | 18.477.114,50 | 89,49% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVAO MOURA

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765




