CAIXA
a CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/A¢ao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 13 més 14
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E

1 |reaLiz ACAO DE PROJETOS 619.390,52|  3,00% - 619.390,52| 100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS

2 GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 71.849,32 17,40% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 89.811,65 21,75%

3 CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 94,27% 924.478,77 48.656,77 973.135,54 5,00% 3.775.765,89 19,40% 924.478,77 48.656,77 973.135,54 5,00%| 4.748.901,43 24,40%

4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73% -

V AL EEEEEEE Total Simples 941.542,98 49.554,89 991.097,87 | 4,80%f, 941.542,98 49.554,89 991.097,87 | 4,80% V
" Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%| 4.243.65542 223.350,31 |  4.467.005,73 | 21,64% 5.185.198,39 272.90521 | 5.458.103,60 | 26,44% ]

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP CREA: 506.005.510-9
FERNANDO GALVAO MOURA ART n° 92221220150652765




CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (nome/apelido)

0431924-81/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO

Programa/Modalidade/A¢ao

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 15 més 16
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDACAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  3,00% - 619.390,52 100,00% - 619.390,52| 100,00%|
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 107.773,98 26,10% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 125.736,31 30,45%
3 |CONSTRUGAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 5.722.036,97 29,40% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 6.695.172,51 34,40%
4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73%
V AL EEEEEEE Total Simples 941.542,97 49.554,90 991.097,87 | 4,80%f, 941.542,97 49.554,90 991.097,87 | 4,80% V
7 Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%] 6.126.741,36 322.460,11 |  6.449.201,47 | 31,24% 7.068.284,33 372.015,01 | 7.440.299,34 | 36,04% "]
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP CREA: 506.005.510-9
FERNANDO GALVAO MOURA ART n° 92221220150652765



