CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

Prefeitura de
Bebedouro

ADBRM. 2013/2016

Y Curmindlo esforcos, sorrandcc corr

>t ricias

T

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 21 més 22
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 [ 60,00% - 619.390,52 | 100,00% - 619.390,52 | 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 215.547,96 52,20% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 233.510,29 56,55%
:.-"" T rrTrrTryy Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74% 7 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74%[ #,
" Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 793.191,50 41.746,98 834.938,48 | 80,88% )/J.p 810.255,71 42.645,10 852.900,81 | 82,62%

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

ADM. 2013/2016

3 Prefeitura d;\.\
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N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 23 més 24
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 [ 60,00% - 619.390,52 | 100,00% - 619.390,52 | 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 251.472,62 60,90% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 269.434,95 65,25%
:.-"" T rrTrrTryy Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74% 7 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74%[ #,
" Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 827.319,92 43.543,22 870.863,14 | 84,36% ,/J.p 844.384,13 44.441,34 888.825,47 | 86,10%
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765



