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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/200 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 21 més 22
Item Discriminagao Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 [ 3,00% - 619.390,52 | 100,00% - 619.390,52 | 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 215.547,96 52,20%) 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 233.510,29 56,55%
3 |[CONSTRUCAO DAETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 11.560.850,21 59,40%) 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 12.533.985,75 64,40%
4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73% -
l:,,.--’ T rrTrrTryy Total Simples 941.542,97 49.554,90 991.097,87 4,80% y 941.542,97 49.554,90 991.097,87 4,80%[ #,
" Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%] 11.775.999,18 619.789,51 | 12.395.788,69 | 60,04% /4 12.717.542,15 669.344,41 | 13.386.886,56 | 64,84% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVAO MOURA

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765



CAIX A ,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (nome/apelido)

0431924-81/20) PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO

Programa/Modalidade/Ag&o

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 23 més 24
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 [ 3,00% - 619.390,52 | 100,00% - 619.390,52 | 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 251.472,62 60,90% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%|  269.434,95 65,25%
3 |CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,77 48.656,77 973.135,54 5,00%| 13.507.121,29 69,40% 554.687,26 29.194,06 583.881,32 3,00%| 14.091.002,61 72,40%
4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73%
:.-"" T rrTrrTryy Total Simples 941.542,98 49.554,89 991.097,87 4,80% y 571.751,47 30.092,18 601.843,65 2,92%[ 47,
" Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%] 13.659.085,13 718.899,30 | 14.377.984,43 | 69,64% /4 14.230.836,59 748.991,49 | 14.979.828,08 | 72,55% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

0,006

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVAO MOURA

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765




