
Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

 

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1 619.390,52          3,00% -                        -                      -                      619.390,52           100,00% -                      -                      -                      619.390,52      100,00%

2 412.927,02          2,00% 7.845,61               412,93               8.258,54            2,00% 412.927,02           100,00% -                      -                      -                      412.927,02      100,00%

3 19.462.710,73    94,27% 369.791,49           19.462,71          389.254,20        2,00% 19.462.710,73     100,00% -                      -                      -                      19.462.710,73 100,00%

4 151.322,53          0,73% 71.878,21             3.783,06            75.661,27          50,00% 151.322,53           100,00% -                      -                      -                      151.322,53      100,00%

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

0 -                       0,00% -                        -                      -                        -                      -                      -                   

449.515,31           23.658,70          473.174,01        2,29% -                      -                      -                      0,00%

20.646.350,80    100,00% 19.614.033,26     1.032.317,54     20.646.350,80   100,00% 19.614.033,26   1.032.317,54     20.646.350,80   100,00%

 

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO BEBEDOURO/SP

Programa/Modalidade/Ação Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário 05/09/14 30/09/18

Item Discriminação Valor R$ Peso %

mês 33 mês 34

Simples Acumulado Simples Acumulado

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 



Nº do CTR

1 619.390,52          3,00%

2 412.927,02          2,00%

3 19.462.710,73    94,27%

4 151.322,53          0,73%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

0 -                       0,00%

20.646.350,80    100,00%

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

Programa/Modalidade/Ação

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item Discriminação Valor R$ Peso %

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %

-                      -                      -                      619.390,52        100,00% -                      -                      -                      619.390,52        100,00%

-                      -                      -                      412.927,02        100,00% -                      -                      -                      412.927,02        100,00%

-                      -                      -                      19.462.710,73   100,00% -                      -                      -                      19.462.710,73   100,00%

-                      -                      -                      151.322,53        100,00% -                      -                      -                      151.322,53        100,00%

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                      0,00%

19.614.033,26   1.032.317,54     20.646.350,80   100,00% 19.614.033,26   1.032.317,54     20.646.350,80   100,00%

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

Município / UF

BEBEDOURO/SP

Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

05/09/14 30/09/18

mês 35 mês 36

Simples Acumulado Simples Acumulado

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 


