CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

Prefeitura de =
Bebedouro >

CIrmirdo esforaos, sormando corpetérncias

1701 009

ABM. ZO13/2016 Cx Postal 36l

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP I'\l/\lllLIJ:"I\I_Q:l\ll;I/E\)QAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 05 més 06
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % R$ % Concedente | Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52| 60,00%] 147.222,93 774858 154.971,51| 25,02%| 604.772,91|  97,64% 13.886,73 730,88 14617,61| 2,.36%| 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% -
V T rrrrrrrrrr Total Simples 147.222,93 774858 | 154.971,51 [ 15,01% V 13.886,73 730,88 |  14.617,61 [  1,42% 7
7 Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00%] 574.534,25 30.238,66 | 604.772,91 | 5858% A 588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 | 60,00% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

= Prefeitura de
- = Bebedouro CIrmirdo esforaos, sormando corpetericii

AGM. ZO13/2016

CH 14701009 - Cx Posta

N°do CTR

Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (nome/apelido)

0431924-81/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO
MUNICIPIO

Programa/Modalidade/Ag&o

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 07 més 08
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % Acumulado % Concedente | Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  60,00% - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00%
Periodo de Licitacdo de execug¢do da Obra Periodo de Licitacdo de execug¢do da Obra
V Hﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ Total Simples - - - 0,00%V - - - 0,00%7
7 Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00%] 588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 [ 60,00% A 588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 [ 60,00% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765



