CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Ag&o Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 29 més 30
Item Discriminagé&o Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  3.00%) - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 359.246,60 87,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%|  377.208,93 91,35%
3 |CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 369.791,51 19.462,70 389.254,21 2,00%| 17.905.693,92 92,00% 369.791,51 19.462,70 389.254,21 2,00%| 18.294.948,13 94,00%
4 [CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73% -
:"'( T rrrrrTyry Total Simples 386.855,72 20.360,82 407.21654 | 1,97% 7 386.855,72 20.360,82 40721654 | 1.97%f #,
“ 4 Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%| 17.940.114,41 944.216,63 | 18.884.331,04 | 91,47% /d 18.326.970,13 964.577,45 | 19.291.547,58 | 93,44% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GAL

VAO MOURA

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765



CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (nome/apelido)

0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO

Programa/Modalidade/Ag&o

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 31 més 32
Iltem Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52)  3.00% - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52|  100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 13.141,41 691,65 13.833,06 3,35% 391.041,99 94,70% 12.945,17 681,32 13.626,49 3,30%| 404.668,48 98,00%
3 |CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 [ 94,27% 369.791,50 19.462,70 389.254,20 2,00%| 18.684.202,33 96,00% 369.791,50 19.462,70 389.254,20 2,00%]| 19.073.456,53 98,00%
4 |CONSTRUGAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73% 71.878,20 3.783,06 75.661,26 |  50,00% 75.661,26 50,00%
BTy Total Simples 382.932,91 20.154,35 403.087,26 1,95% 7 454.614,87 23.927,08 478.541,95 2,32%
il Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%] 18.709.903,04 984.731,80 | 19.694.634,84 | 95,39% A 19.164.517,90 | 1.008.658,89 | 20.173.176,79 [ 97,71% A

BEBEDOUROJSP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP
FERNANDO GALVAO MOURA

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765



