CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/200 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 17 més 18
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
1 PROJETO BASICO , VALIDAGAO E 619.390,52|  3,00% 619.390,52| 100,00% 619.390,52 100,00%
REALIZAGAO DE PROJETOS Rt Rt ) e = i e R
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 143.698,64 34,80%| 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 161.660,97 39,15%
3 [CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 7.668.308,05 39,40%| 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 8.641.443,59 44,40%
4 |CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73% -
Ty rrrrrry Total Simples 941.542,97 49.554,90 991.097,87 | 4,.80% 7 941.542,97 49.554,90 991.097,87 |  4.80% 7
A Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%] 8.009.827,30 421.569,91 8.431.397,21 | 40,84% 8.951.370,27 471.124,81 9.422.495,08 | 45,64% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP
FERNANDO GALVAO MOURA

CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765



CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (nome/apelido)

0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO

Programa/Modalidade/Acao

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 19 més 20
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS CQMPLEMENTARE~S AO
1 PROJETO BASICO, VALIDAGAO E 619.390,52|  3,00%| 619.390,52 100,00% - 619.390,52|  100,00%)
REALIZACAO DE PROJETOS ! ’ ’ ! ’ ’
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 179.623,30 43,50% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 197.585,63 47,85%
3 [CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 9.614.579,13 49,40% 924.478,76 48.656,78 973.135,54 5,00%| 10.587.714,67 54,40%
4 [CONSTRUGCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73%
L Total Simples 941.542,97 49.554,90 991.097,87 | 4,80% 7 941.542,97 49.554,90 991.097,87 |  4.80%
/A Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00%] 9.892.913,24 520.679,71 | 10.413.592,95 | 50,44% W 10.834.456,21 570.234,61 | 11.404.690,82 | 55,24% W
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsével
WAGNER SILVEIRA
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP CREA: 506.005.510-9
FERNANDO GALVAO MOURA ART n° 92221220150652765




