PRAZO : 33 meses

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Prefeitura de
Bebedouro

ADBM. 2013/2016

CIrmirdde> esforgos, sormando cormpeténcias

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/200 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTA(;AO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/A¢ao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 33 més 34
Item Discriminagéao Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDACAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52 | 60,00% - 619.390,52 | 100,00% - 619.390,52 [ 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 7.845,61 412,93 8.258,54 2,00% 412.927,02 | 100,00% - 412.927,02 | 100,00%
:;..-' A Total Simples 7.845,61 412,93 8.258,54 | 0,80% / - - - 0,00% /
] Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 980.701,63 51.615,91 1.032.317,54 | 100,00% A 980.701,63 51.615,91 1.032.317,54 | 100,00% ‘..-"'j

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765
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N°do CTR

Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (home/apelido)

0431924-81/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO

Programa/Modalidade/Acao

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 35 més 36
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDACAO E
1 REALIZAQAO DE PROJETOS 619.390,52 60,00% - 619.390,52 100,00% - 619.390,52 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% - 412.927,02 | 100,00% - 412.927,02 | 100,00%
;,..-' AR Total Simples - - - 0,00%" - - - 0,00% /
_A Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 980.701,63 51.615,91 1.032.317,54 | 100,00% i 980.701,63 51.615,91 1.032.317,54 | 100,00% ‘,.-"'::

BEBEDOUROI/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9

92221220150652765



