
Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1         619.390,52 3,00%                         -                           -                           -            619.390,52 100,00%                         -                           -                           -         619.390,52 100,00%

2 412.927,02       2,00% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 359.246,60        87,00% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 377.208,93      91,35%

3 19.462.710,73  94,27% 369.791,51        19.462,70          389.254,21        2,00% 17.905.693,92   92,00% 369.791,51        19.462,70          389.254,21        2,00% 18.294.948,13 94,00%

4 151.322,53       0,73% -                      -                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                   0,00%

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                   

386.855,72        20.360,82          407.216,54        1,97% 386.855,72        20.360,82          407.216,54        1,97%

20.646.350,80  100,00% 17.940.114,41   944.216,63        18.884.331,04   91,47% 18.326.970,13   964.577,45        19.291.547,58   93,44%

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO BEBEDOURO/SP

Programa/Modalidade/Ação Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário 05/09/14 30/09/18

Item Discriminação Valor R$ Peso %

mês 29 mês 30

Simples Acumulado Simples Acumulado

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 



Nº do CTR

1         619.390,52 3,00%

2 412.927,02       2,00%

3 19.462.710,73  94,27%

4 151.322,53       0,73%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

20.646.350,80  100,00%

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

Programa/Modalidade/Ação

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item Discriminação Valor R$ Peso %

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %

                        -                           -                           -            619.390,52 100,00%                         -                           -                           -         619.390,52 100,00%

13.141,41          691,65               13.833,06          3,35% 391.041,99        94,70% 12.945,17          681,32               13.626,49          3,30% 404.668,48      98,00%

369.791,50        19.462,70          389.254,20        2,00% 18.684.202,33   96,00% 369.791,50        19.462,70          389.254,20        2,00% 19.073.456,53 98,00%

-                      -                      -                      0,00% 71.878,20          3.783,06            75.661,26          50,00% 75.661,26        50,00%

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

-                      -                      -                      -                      -                      -                   

382.932,91        20.154,35          403.087,26        1,95% 454.614,87        23.927,08          478.541,95        2,32%

18.709.903,04   984.731,80        19.694.634,84   95,39% 19.164.517,90   1.008.658,89     20.173.176,79   97,71%

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

Município / UF

BEBEDOURO/SP

Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

05/09/14 30/09/18

mês 31 mês 32

Simples Acumulado Simples Acumulado

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 


