CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

Prefeitura de
Bebedouro

ADGM. 2Z013/2016

Irirndc esforcos, sormandco cormpeténcias

rN© as

Praca José St P 14701009 - Cx Postal 361

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acéo Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 09 més 10
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  60,00% - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% - 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 17.962,33 4,35%
Periodo de Licitacdo de execug¢do da Obra
:.-"" T rrTrrTryy Total Simples - - - 0.00%F 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74% 7
" Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00%] 588.420,98 30.969,54 | 619.390,52 [ 60,00% 605.485,19 31.867,66 637.352,85 | 61,74% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

Prefeitura de
Bebedouro

PNEYV

CIrindo esforcos, sormando cormpeténcias

CEEP 1A7001 <

zoia/zore Praca José Stamato Sobrinho
e 5 <

Ne as Cx Postal 361
U - a5 709 920/000 e
2 - i
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N°do CTR Proponente / Tomador

Municipio / UF

Empreendimento (nome/apelido)

0431924-81/20) PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO

Programa/Modalidade/Ag&o

Inicio vigéncia (data)

Fim vigéncia (data)

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 11 més 12
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  60,00% - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 35.924,66 8,70% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 53.886,99 13,05%
:.-"" T rrTrrTryy Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74% 7 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74%[ #,
" Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 622.549,40 32.765,78 655.315,18 |  63,48% ,-4 639.613,61 33.663,90 673.277,51 | 65,22%
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765



