
Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1         619.390,52 3,00%                       -                           -       619.390,52 100,00%                         -                           -                           -            619.390,52 100,00%

2 412.927,02       2,00% -                   -                     -                 -                 0,00% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 17.962,33          4,35%

3 19.462.710,73  94,27% -                   -                     -                 -                 813.541,31        42.817,96          856.359,27        4,40% 856.359,27        4,40%

4 151.322,53       0,73% -                   -                     -                 -                 0,00% -                      -                      -                      0,00%

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                      -                      -                      

-                   -                     -                 0,00% 830.605,52        43.716,08          874.321,60        4,23%

20.646.350,80  100,00% 588.420,98     30.969,54          619.390,52   3,00% 1.419.026,50     74.685,62          1.493.712,12     7,23%

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Início vigência (data) Fim vigência (data)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

mês 09

Programa/Modalidade/Ação

Acumulado

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário 05/09/14 30/09/18

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

mês 10 

Simples Acumulado Simples

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Período de Licitação de execução da Obra 

Total Simples

Total Acumulado

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015



Nº do CTR

1         619.390,52 3,00%

2 412.927,02       2,00%

3 19.462.710,73  94,27%

4 151.322,53       0,73%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

20.646.350,80  100,00%

Local/Data

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

Programa/Modalidade/Ação

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado

                        -                           -                           -            619.390,52 100,00%                         -                           -                           -            619.390,52 

17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 35.924,66          8,70% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 53.886,99          

924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 1.829.494,81     9,40% 924.478,76        48.656,78          973.135,54        5,00% 2.802.630,35     

-                      -                      -                      0,00% -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80% 941.542,97        49.554,90          991.097,87        4,80%

2.360.569,47     124.240,52        2.484.809,99     12,04% 3.302.112,44     173.795,42        3.475.907,86     16,84%

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

BEBEDOURO/SP

Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Município / UF

Simples Acumulado Simples

05/09/14 30/09/18

Acumulado

mês 11 mês 12

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

FERNANDO GALVÃO MOURA 



Nº do CTR

1         619.390,52 3,00%

2 412.927,02       2,00%

3 19.462.710,73  94,27%

4 151.322,53       0,73%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

20.646.350,80  100,00%

Local/Data

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

Discriminação Valor R$ Peso %

Programa/Modalidade/Ação

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DA ETE 

0

0

0

0

0

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO FINAL

0

0

0

0

0

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

%

100,00%

13,05%

14,40%

0,00%

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Acumulado

mês 12


