
PRAZO : 33 meses

Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1         619.390,52 60,00%         32.716,20             1.721,91       34.438,11 5,56%       34.438,11 5,56%     100.208,10         5.274,11           105.482,21 17,03%        139.920,32 22,59%

2 412.927,02       40,00% -                   -                     -                 -                 0,00% -                 -                       -                    0,00%

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

0 -                     0,00% -                   -                 -                 -                 -                       -                    

32.716,20        1.721,91            34.438,11      3,34% 100.208,10   5.274,11        105.482,21         10,22%

1.032.317,54    100,00% 132.924,30   6.996,02        139.920,32         13,55%

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

mês 01

Início vigência (data) Fim vigência (data)

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

30/09/1805/09/14Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Programa/Modalidade/Ação

DiscriminaçãoItem Simples

0

Total Acumulado

0

AcumuladoSimplesPeso % Acumulado

mês 02 

Total Simples

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor R$

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO 

MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BEBEDOURO/SP

Proponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO0431924-81/2014

0

GERENCIAMENTO DE OBRA

0

CFF - Cronograma Físico Financeiro



PRAZO : 33 meses

Nº do CTR

1         619.390,52 60,00%

2 412.927,02       40,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

1.032.317,54    100,00%

Local/Data

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Programa/Modalidade/Ação

DiscriminaçãoItem

0

Total Acumulado

0

Peso %

Total Simples

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor R$

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO0431924-81/2014

0

GERENCIAMENTO DE OBRA

0

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %

         147.222,93           7.748,58          154.971,51 25,02%         294.891,83 47,61%     147.164,09         7.745,48        154.909,57 25,01%      449.801,40 72,62%

-                      -                      -                     0,00% -                 -                    -                  0,00%

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

-                      -                      -                     -                 -                    -                  

147.222,93         7.748,58         154.971,51         15,01% 147.164,09    7.745,48        154.909,57      15,01%

280.147,23         14.744,60       294.891,83         28,57% 427.311,32    22.490,08      449.801,40      43,57%

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

Município / UF

Início vigência (data)

Simples

30/09/18

BEBEDOURO/SP

mês 03

05/09/14

Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO 

MUNICÍPIO

Acumulado Simples

mês 04
Acumulado

CFF - Cronograma Físico Financeiro


