
PRAZO : 33 meses

Nº do CTR Município / UF Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

1 619.390,52       60,00% -                      -                      -                      619.390,52        100,00% -                      -                      -                      619.390,52   100,00%

2 412.927,02       40,00% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 287.397,28        69,60% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 305.359,61   73,95%

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

0 -                     0,00% -                      -                      -                      -                      -                      -                 

17.064,21          898,12               17.962,33          1,74% 17.064,21          898,12               17.962,33          1,74%

1.032.317,54    100,00% 861.448,34        45.339,46          906.787,80        87,84% 878.512,55        46.237,58          924.750,13        89,58%

Local/Data Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

0

mês 26 

Simples Acumulado Simples Acumulado

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário 05/09/14 30/09/18

Item Discriminação Valor R$ Peso %

mês 25

Programa/Modalidade/Ação Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO BEBEDOURO/SP



PRAZO : 33 meses

Nº do CTR

1 619.390,52       60,00%

2 412.927,02       40,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

0 -                     0,00%

1.032.317,54    100,00%

Local/Data

Total Simples

Total Acumulado

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO 

PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS 

GERENCIAMENTO DE OBRA

0

Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário

Item Discriminação Valor R$ Peso %

Programa/Modalidade/Ação

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador

0431924-81/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE  BEBEDOURO

Empreendimento (nome/apelido)

Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %

-                      -                      -                      619.390,52        100,00% -                      -                      -                      619.390,52        100,00%

17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 323.321,94        78,30% 17.064,21          898,12               17.962,33          4,35% 341.284,27        82,65%

-                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

17.064,21          898,12               17.962,33          1,74% 17.064,21          898,12               17.962,33          1,74%

895.576,76        47.135,70          942.712,46        91,32% 912.640,97        48.033,82          960.674,79        93,06%

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA 

CREA: 506.005.510-9

ART nº 92221220150652765

Acumulado

mês 27 mês 28

Simples Acumulado Simples

05/09/14 30/09/18

Início vigência (data) Fim vigência (data)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Município / UF

BEBEDOURO/SP


