CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

Prefeitura de
Bebedouro

ADM. 2013/2016

CIrmirnde esforcos, sormando cormpeténcias

x Postal 361

v o

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 17 més 18
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
1 PROJETO BASICO , VALIDAGAO E 619.390,52| 60,00% 619.390,52 100,00% 619.390,52| 100,00%
REALIZAGAO DE PROJETOS Rt Rt ) g et i e Rt
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 143.698,64 34,80%) 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 161.660,97 39,15%
Ty rrrrrry Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74% 7 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74%
"/ Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 724.934,66 38.154,50 763.089,16 | 73,92% A 741.998,87 39.052,62 781.051,49 |  75,66% y
BEBEDOUROI/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765



Prefeitura de

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO =2 '; Bebedouro Unindo esforcos. sormando competéncias
PRAZO : 33 meses aGm,20is/50a8 P ion, Jons i < < Postal 361
N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/200 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Acao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 19 més 20
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGCAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52| 60,00%| E 619.390,52 100,00% - 619.390,52 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 179.623,30 43,50% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 197.585,63 47,85%
Ty rrrrrry Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74% 7 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74%
A Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 759.063,08 39.950,74 799.013,82 | 77,40% A 776.127,29 40.848,86 816.976,15 | 79,14% A

BEBEDOUROI/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765



